

فلاي قাকা (Fly GACA) — خارطة طريق التنفيذ للمدير التنفيذي (الانتقال إلى شركة فعلية)

القسم strategy-00 النوع plan الحالة active المالك أنت (فردى) آخر تحديث 09-08-2026

الغرض. خارطة طريق المنتج (roadmap.md) مكتملة — تم بناء 11 مرحلة ونشرها. هذه هي خارطة الطريق الأخرى: التسلسل الذي يحوّل منتجاً تم بناؤه إلى شركة قائمة قانونياً ومحققة للإيرادات. إنها تتبع المسار الحرج الذي تُسلّمه خارطة طريق المنتج صراحةً — المسار القانوني/الكيان المؤسسي وأول عميل. تاريخ الإنشاء: 02-07-2026. المالك: أنت (فردى). ليست استشارة قانونية. لوحة المؤشرات — الرقمان الوحيدان المهمان في هذا الربع: (1) هل الشركة قائمة قانونياً حتى الآن؟ (2) كم عميلاً قام بالدفع؟

سلسلة المسار الحرج (ماذا يجب ماذا)

إرسال موجز المحامي — الرأي المكتوب — تثبيت الاسم — الكيان (السجل التجارى) — تفعيل جدار الدفع — (DEC-010، ميسر) الحساب البنكي — الزكاة/الضريبة — بوابات الدفع | (حقوق نشر المحتوى أيضاً) (بريد إلكترونى 1) sa. / الهوية النهائية / نطاق — الصفحات القانونية العربية المجانية — توقيع اتفاقية تجريبية — B2B مسار موازٍ (بدون عوائق): عروض المدارس وتجارب فاتورة زكوية يدوية — أول إيراد فتح حسابات المستخدمين — (DPIA) مسار موازٍ (بدون عوائق): تقييم الأثر لحماية البيانات العامة

موعدان نهائيان حاسمان:

- 12 أغسطس 2026 — سريان نظام حقوق المؤلف السعودى الجديد واللوائح التنفيذية للهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP). يجب أن يراعى رأي المحامي ذلك → بدء التعاقد هذا الأسبوع.
- ساعة مخاطر الاسم — كل أسبوع من البناء تحت اسم "Fly GACA" يزيد من تكلفة تغيير العلامة التجارية. تجميد الإنفاق على العلامة/التعريب حتى تثبيت الاسم.

المرحلة التمهيدية 0 (Sprint 0) — هذا الأسبوع (02-07-2026 → 09-07) "فك الارتباط وفتح المسارات"

الربع بالكامل مرهون بإجراءات هذا الأسبوع. نَقِّذ هذه الخطوات قبل لمس أي كود برمجى.

#	الإجراء	يكتمل عندما	يجب
0.1	إرسال موجز المحامي إلى 2-3 مكاتب من قائمة lawyer-shortlist.md. طلب: عرض سعر محدد، مدة التنفيذ، وفحص تعارض المصالح (هل يمثلون هيئة الطيران المدني؟).	إرسال الرسائل؛ طلب <2 عرض سعر.	الاسم، حقوق نشر اللوائح، الكيان
0.2	إرسال 3 رسائل تواصل B2B إلى مديري التدريب (أكسفورد السعودية، أكاديمية الطيران السعودية، وكلية تدريب طيارين). عرض برنامج تجريبي مجاني لدفعة لمدة أسبوعين مع رابط العرض.	إرسال 3 رسائل.	العميل الأول
0.3	التأكد من عمل منصة العرض التجريبي — تحميل flygaca-firebase.web.app (أو flygaca-app) بسلاسة، إجابات الكابتن عادل، وتشغيل الاختبار التجريبي.	إمكانية مشاركة الشاشة بالكامل دون أي عطل برمجي.	العروض التوضيحية

معيار اكتمال المرحلة 0: التعاقد مع المحامي قيد التنفيذ، ومخاطبة 3 مدارس لعقد اجتماعات. لا شيء آخر يُحسب هذا الأسبوع.

المرحلة 1 (Sprint 1) — الأسابيع 2-4 (09-07-2026 → 30-07) • "تحديد الاسم وحجز العروض"

#	الإجراء	يكتمل عندما	يعتمد على
1.1	مقارنة عروض المحامين؛ التعاقد مع مكتب واحد.	التعاقد مع المكتب وتسليمه الموجز.	0.1
1.2	استلام الرأي القانوني المكتوب حول (أ) حقوق إعادة نشر اللوائح و** (ب) الاسم التجاري**. تسجيله نصياً في phase0.md.	استلام الرأي وتوثيقه.	1.1
1.3	تثبيت الاسم نهائياً — القرار: إبقاء "Fly GACA" / خفضه إلى شعار فرعي مع تسجيل علامة مختلفة / إعادة تسمية كاملة. هذا هو القرار المحوري؛ يجب حسمه.	كتابة الاسم في phase0.md تحت PO-2 كقرار نهائي.	1.2
1.4	تقديم <3 عروض توضيحية لمدارس الطيران (30 دقيقة؛ إجابات الكابتن عادل الموثقة بالمصادر ← اختبار مؤقت ← لوحة الجاهزية). عرض الفترة التجريبية المجانية (أسبوعان).	تقديم 3 عروض؛ اتفاق شفهي على تجربة واحدة على الأقل.	0.2
1.5	توجيه flygaca.com إلى التطبيق المباشر (نطاق حقيقي للعروض بدلاً من نطاق فرعي).	عمل الموقع عبر flygaca.com مع شهادة SSL.	—

معيار اكتمال المرحلة 1: تثبيت الاسم وموافقة مدرسة واحدة على البرنامج التجريبي. هذا هو محور الربع بأكمله.

المرحلة 2 (Sprint 2) — الأسابيع 5-8 (2026-07-30 → 2026-08-27) · "تأسيس الكيان المؤسسي"

#	الإجراء	يكتمل عندما	يعتمد على
2.1	استخراج السجل التجاري مكتمل — شركة ذات مسؤولية محدودة: شركة بدع الدولية / BDA Company International، سجل تجاري 7030976893 (نشط).	صدور رقم السجل؛ موثق في <code>phase0.md</code> ✓ <code>P0-3</code> <code>01-governance/company-g</code> <code>facts.md</code> .	—
2.2	التسجيل في منشآت (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)؛ التحقق من أهلية برنامج تنمية القدرات الرقمية (NTDP) والتقديم.	تقديم طلبات التسجيل.	2.1
2.3	فتح الحساب البنكي التجاري مكتمل — البنك العربي الوطني عبر سيفي (SiFi).	فتح الحساب ✓؛ تدوين رقم البيان (IBAN) في <code>phase0.md</code> و <code>company-facts.md</code> .	—
2.4	استكمال تقييم أثر حماية البيانات (PDPL DPIA) (يعمل بالتوازي — البوابة الأساسية قبل إطلاق الحسابات العامة).	اعتماد تقييم الأثر وتوثيقه.	— (موازي)
2.5	تحويل البرنامج التجريبي ← عقد مقاعد مدفوع — تسعير المقاعد، توقيع أمر الشراء، إصدار فاتورة إلكترونية زكوية يدوية، وتفعيل <code>grantSchoolLicence</code> .	إصدار أول فاتورة؛ دخول أول ريال للشركة.	1.4, 2.3

معيار اكتمال المرحلة 2: وجود الشركة قانونياً بحساب بنكي، ودفع العميل الأول. لوحة المؤشرات: تحرك كلا الرقمين عن الصفر.

المرحلة 3 (Sprint 3) — الأسابيع 9-12 (2026-08-27 → 2026-09-24) · "تفعيل الإيرادات"

#	الإجراء	يكتمل عندما	يعتمد على
3.1	الزكاة والضريبة (ZATCA): التسجيل في ضريبة القيمة المضافة = مكتمل (311415259500003، إقرارات ربع سنوية — أول إقرار متأخر، انظر - 03 <code>finance/invoicing-and-vat-returns.md</code> ؛ الربط بمنظومة الفوترة الإلكترونية "فاتورة" لا يزال قيد التنفيذ.	التسجيل في الضريبة ✓؛ استكمال ربط فاتورة.	—
3.2	تفعيل بوابة الدفع — ميسر (Moyasar) (DEC-010: تدعم مدى، ومرخصة سعودياً) وفق بطاقة الأسعار المعتمدة؛ مع بقاء كود Stripe الاحتياطي دون تغيير.	التحقق من مسار الدفع التجريبي بالكامل.	2.3
3.3	تفعيل جدار الدفع (Paywall) وفق تسلسل المرحلة C: تقييد استخدام الكابتن عادل أولاً (بند التكلفة المتغيرة) ← تفعيل وضع الإطلاق على الواجهة ← حماية المحتوى المتقدم ← نافذة الاشتراكات السابقة لمدة 30 يوماً.	فتح الدفع للأفراد؛ تفعيل الحصة الاستخدامية (Quotas).	3.2
3.4	بيع 2-3 برامج تجريبية أخرى لمدارس الطيران بناءً على إثبات نجاح الأولى.	وجود 3 عقود مدارس في مسار الصفقات.	2.5

معييار اكتمال المرحلة 3: فتح بوابة الدفع للأفراد وتحويل مبيعات B2B إلى آلية متكررة ومستقرة.

المسارات الموازية (تنفذ بالتوازي دون تعطيل المسار الحرج)

- مسار مبيعات B2B هو الإيراد الوحيد الذي يمكن فوترته قبل ربط بوابة الدفع الإلكتروني → يخصص له وقت البيع بدءاً من المرحلة 1. منطق السنة الأولى: 10~ مدارس x 50~ مقعداً x 249~ رس ≈ 125 ألف ريال سعودي سنوياً (ARR).
- تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) (2.4) — موازٍ للمسار القانوني/المؤسسي؛ يحجب حسابات الأفراد العامة فقط، ولا يحجب مبيعات B2B.
- قياس الاستخدام المجاني الحالي — حجم استخدام الكابتن عادل، فتح الأدوات، والبدء في الدراسة. هذه الأرقام تحدد أهداف التحويل لليوم الأول.

بنود مجمدة حتى تثبيت الاسم (المرحلة 1)

- إيقاف التوسع في التعريب، تحسينات المطبوعات، أو إنشاء وثائق تشغيلية جديدة.
- إيقاف بناء ميزات جديدة. ميزة "فاحص الاختبار الشفهي" (منتج Pro الرئيسي) تُبنى بعد تفعيل الدفع — تلبية لطلب دافع، وليس قبله.

نقاط فحص المخاطر

- توصية المحامي بإعادة التسمية الكاملة (Rebrand) ← يتم استيعابها الآن قبل الإطلاق العام: المستودعات، النطاقات، الأصول، اسم الكيان، والشجرة العربية. تكلفتها هذا الشهر أقل بكثير من أي وقت لاحق.
- رأي المحامي مقيّد بخصوص اللوائح ← الالتزام بنموذج الفهرسة والروابط العميقة (وهو الخيار الاحتياطي الجاهز)؛ قد تتيح اللوائح التنفيذية للاستثناءات الذكية (بعد 12 أغسطس) التوسع في النشر.
- رفض جميع المدارس للمقترح ← هذه أئمن إشارة سوقية يمكن الحصول عليها. مراجعة العرض والسعر قبل بناء المزيد.
- العبء الفردي للمؤسس ← الربط مع الزكاة وبوابات الدفع (المرحلة 3) ومراجعة الصفحات القانونية العربية هي النقاط الأكثر ملاءمة للاستعانة بدعم خارجي مدفوع.

وثيقة حية — يتم تحديث الحالات تبعاً. مكملة لوثيقة `phase0.md` (التفاصيل القانونية) و `roadmap.md` (المنتج).
بوحة المؤشرات تبقى مركزة على رقمين: الوجود القانوني، والعملاء الدافعون.