

## Fly GACA — تقرير حالة المرحلة 0

القسم operations-it-06 النوع report الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

[NOTE!] مُتجاوز بتاريخ 19-08-2026 — محفوظ كسجل، ولم يُصحَّح. يوثِّق هذا المستند الوضع كما كان في تاريخه. تغيَّرت منذ ذلك الحين لوحة الأسعار ونموذج التسعير للمؤسسات وبنية المنصة؛ راجع [01- governance/decision-log.md](#) القرار DEC-011 و [03-finance/monetization.md](#) لمعرفة الوضع الحالي. لم يُعدَّل أي شيء أدناه — فقيمته أنه يسجَّل ما تقرَّر أو لوحظ حينها، بما في ذلك ما تبين لاحقاً أنه غير صحيح.

التاريخ: 23 مايو 2026 المالك: الكابتن عادل مدخلي يغطّي: التقدّم في المرحلة 0 — الأسس.

لقطة في لحظة زمنية. يعكس هذا التقرير الحالة في 23 مايو 2026 وهو أقدم بنحو 3 أسابيع أو أكثر اعتباراً من 16-06-2026. يُحفظ بوصفه سجلاً تاريخياً — للحالة الراهنة راجع [.. /00-strategy/phase0.md](#). TODO(owner): أكّد ما إذا كان تقرير حالة جديد مستحقاً.

## ملخص

المرحلة 0 جارية على قدم وساق. الأسس التقنية في مكانها إلى حدّ بعيد — المستودع مُهيكل، والواجهة الخلفية Firebase موجودة بقاعدة بياناتها المُهيّأة بشكل صحيح في إقليم الدمام، وصندوق خط أنابيب VPS مُهيّأ وقيد التصليب. أما المسار القانوني (حقوق إعادة التوزيع واسم "Fly GACA") فقد أُنجز بحثه المكتبي وهو الآن بحاجة إلى محامي ملكية فكرية سعودي. ولم يبدأ بعد تسجيل الكيان القانوني.

## مسارات عمل المرحلة 0 في لمحة

| المعرّف | مسار العمل                       | الحالة                                              |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| P0-1    | حسم حقوق إعادة التوزيع           | قيد التنفيذ — أُنجز البحث المكتبي؛ المحامي معلّق    |
| P0-2    | توحيد النطاق المعتمد + قفل الاسم | قيد التنفيذ — أُنجز البحث؛ القرار + المحامي معلّقان |
| P0-3    | تسجيل الكيان القانوني            | لم يبدأ                                             |
| P0-4    | إنشاء المستودع                   | قيد التنفيذ — مُهيكل محلياً؛ الدفع إلى GitHub معلّق |
| P0-5    | إنشاء مشروع Firebase             | أُنجز                                               |
| P0-6    | إعداد صندوق خط أنابيب VPS        | قيد التنفيذ — مُهيّأ؛ التصليب جارٍ                  |

تقيم قائمة التحقق التفصيلية الحيّة في المستودع عند [flygaca/phase0.md](#).

### P0-1 — حقوق إعادة التوزيع (حاجب الإطلاق)

البحث المكتبي مشجّع، يستثني نظام حقوق المؤلف السعودي — كل من النظام الحالي لعام 2003 (المادة 4) والنظام الجديد الذي يسري في 12 أغسطس 2026 — اللوائح الرسمية والوثائق الرسمية من حماية حقوق المؤلف. وتقع أجزاء GACAR في صميم ذلك الاستثناء، فإعادة استضافتها على الأرجح جائزة جدًا؛ ومخطّط المعلومات الجوية السعودي والتعميمات الاستشارية للهيئة العامة للطيران المدني كذلك على الأرجح. كما يضيف نظام 2026 الجديد استثناءً للذكاء الاصطناعي يساعد متن الكابتن عادل، وإن كان نطاقه الدقيق ينتظر اللوائح التنفيذية للهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP). ولا تجيز شروط موقع الهيئة العامة للطيران المدني سوى الاستخدام الشخصي / غير التجاري، فتقوم حجة إعادة الاستضافة التجارية على استثناء نظام حقوق المؤلف، لا على ترخيص موقع الهيئة. يجب أن يؤكّد محامي ملكية فكرية سعودي هذا مقابل النظام الجديد قبل أي إعادة استضافة للمتن. خيار مؤقت معدوم المخاطر: أطلق المرحلة 1 بوصفها فهرس ربط عميق إلى نسخ الهيئة العامة للطيران المدني، ثم أعد الاستضافة متى أُجيز.

### P0-2 — النطاق واسم "Fly GACA"

النطاق واضح — أبق flygaca.com معتمدًا (فهو مملوك ولا قواعد أهلية لـ .com)؛ أما flygaca.sa فيحتاج الكيان القانوني أولًا وقد تستفسر عنه SaudiNIC لاحتوائه "gaca". والاسم نفسه هو المخاطرة الحقيقية: يحظر نظام العلامات التجارية السعودي تسجيل العلامات التي تستخدم تسمية سلطة حكومية، ويمكن لـ SAIP رفض العلامات ذات المكونات المضلّة. وقد يكون "Fly GACA" غير قابل للتسجيل بوصفه علامة تجارية، وإخلاء المسؤولية يقلّل التعرّض لكنه لا يعالجه. وينبغي للمحامي أن يزن ثلاثة مسارات: إبقاء "Fly GACA" مع إخلاءات مسؤولية بارزة؛ أو تنزيله إلى شعار وصفي وتسجيل علامة رئيسية مختلفة؛ أو إعادة العلامة. أما "الكابتن عادل" بوصفه علامة ف غير متأثر. ملاحظة: ينبغي مواصلة مؤسسة [github.com/FlyGACA](https://github.com/FlyGACA) قائمة بمستودع [Library](https://github.com/FlyGACA).

كلا النتيجتين بحث مكتبي، لا استشارة قانونية.

## ما الذي بُني

### المستودع (P0-4)

هيكلت بنية المستودع الكاملة محليًا في مساحة العمل، عند flygaca/. وهي تحتوي شجرة المجلدات من الموجز (office, legal, library/PDFs, functions/rag, evals, build\_finance, assistant, assets, tests, github). وأحد عشر نائبًا لصفحات HTML على المستوى الأعلى مع إخلاء مسؤولية الصفة غير الرسمية مدموجًا في كل، READMEg، و gitignore. وتدقّق عمل تكامل مستمر، وقوالب مشكلات وطلبات سحب، وإعداد Dependabot. يحمل قالب طلب السحب قائمة تحقّق قانونية/متن. وقد هُيّئ Git بالالتزام أولي. المعلق: إنشاء مستودع [github.com/ay2m/flygaca](https://github.com/ay2m/flygaca) الخاص والدفع؛ تفعيل حماية الفروع لـ main.

### Firestore (P0-5 — أنجز)

مشروع Firestore موجود وقاعدة بياناته مُهيأة بشكل صحيح.

- معرّف المشروع: flygaca-com

- حساب Google المالك: [flygaca@gmail.com](mailto:flygaca@gmail.com)
  - تطبيق الويب: مُسجَّل بوصفه "Fly GACA"، وإعدادات الويب محفوظة في المستودع عند `assets/js/firebase-config.js` (هذه القيم آمنة للنشر العام بالتصميم).
  - Cloud Firestore: قاعدة بيانات (default) ، إصدار Standard، الوضع الأصلي، الإقليم me-central2 (الدمام) — يبقى البيانات داخل المملكة من أجل PDPL.
  - الفوترة: خطة Spark (المجانية) حاليًا.
- وفي الطريق، أنشئ مشروع Google Cloud مكرّر — `fly-gaca-495116` (الاسم المعروض "Fly-GACA") — عرّضًا؛ وهو فارغ وغير مُستخدَم، ومُعَلَّم للحذف لاحقًا. وأنشئت أول قاعدة بيانات Firestore خطأً بإصدار Enterprise؛ فحُذفت وأُعيد إنشاؤها صحيحًا بإصدار Standard (default).
- مؤجّل إلى مراحله الصحيحة: تفعيل المصادقة (المرحلة 3)، وتسجيل App Check (المرحلة 2/3)، وإعداد Hosting (نشر المرحلة 1)، وترقية خطة Blaze (بداية المرحلة 2 — تحتاج بطاقة دفع). وما زالت إقامة بيانات استدلال Gemini / Vertex AI تحتاج تحققًا قبل المرحلة 2.

## VPS (P0-6) — قيد التنفيذ

صندوق خط الأنابيب مُهيأ وقيد التصليب.

- المزوّد / الخطة: Hostinger KVM 2 (2 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB NVMe)
- IP: 72.62.20.20 — اسم المضيف: `srv1209075.hstgr.cloud`
- نظام التشغيل: Ubuntu 24.04 LTS (أُعيد التثبيت — كان مُهيأً على 25.10 غير LTS)
- الإقليم: لم يُؤكّد بعد (لا يملك Hostinger مركز بيانات في الشرق الأوسط؛ يُتوقّع موقع أوروبي)
- الوصول: دخول SSH بالمفتاح يعمل؛ وأنشئ مستخدم مسؤول غير جذري `adel` بصلاحيات `sudo`، ومفتاح SSH، وكلمة مرور.
- جدار الحماية: أُزيلت قاعدة "الإسقاط" الجامعة في جدار حماية لوحة Hostinger لفكّ حجب SSH؛ وسيُهيأ جدار حماية صحيح (ufw) على الصندوق أثناء التصليب.
- حدود البيانات (PDPL): يقع VPS خارج المملكة العربية السعودية، فيتعامل مع بيانات عامة فقط — استيعاب المتن، وفهرسة RAG، ومنظومة التقييم، والبناءات التجريبية. لا تمسّه بيانات شخصية أبدًا؛ فكلّها تبقى داخل المملكة (Firestore me-central2 / Cloud Functions).
- المعلّق على VPS: إنهاء التصليب (إغلاق `fail2ban`، `ufw`، `SSH`)، وتحديث نظام التشغيل، وتثبيت Python 3.11 / git / Node.js 20، وتأكيد الإقليم.

## حقائق رئيسية

| البند                | القيمة                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| معرّف مشروع Firebase | flygaca-com                                              |
| حساب Google          | <a href="mailto:flygaca@gmail.com">flygaca@gmail.com</a> |
| Firestore            | (default)، Standard، الأصلي، me-central2 (الدمام)        |

| البند                      | القيمة                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| المشروع المكرر الفراد حذفه | fly-gaca-495116                         |
| مزود / خطة VPS             | Hostinger KVM 2                         |
| IP / اسم مضيف VPS          | srv1209075.hstgr.cloud / 72.62.20.20    |
| نظام تشغيل VPS             | Ubuntu 24.04 LTS                        |
| مستخدم VPS المسؤول         | adel (sudo)                             |
| النطاق المعتمد             | flygaca.com                             |
| المستودع                   | flygaca / (محلي؛ الدفع إلى GitHub معلق) |

## القرارات المتخذة في هذه الجلسة

- يُحفظ متتبع المرحلة 0 بصيغة Markdown ( phase0.md ) داخل المستودع.
- المستودع مُهيكل داخل مجلد مساحة العمل بوصفه flygaca/ .
- Firebase: أبقى المشروع flygaca-com (لا المكرر العرضي)؛ أعيد إنشاء Firestore بإصدار Standard (default) في me-central2.
- VPS: صندوق Hostinger KVM 2 جديد؛ أعيد تثبيت نظام التشغيل إلى Ubuntu 24.04 LTS؛ VPSg صندوق خط أنابيب للبيانات العامة فقط.
- يُسقط جدار حماية لوحة Hostinger لصالح ufw على الصندوق.

## البنود المفتوحة والمخاطر

- حاجب الإطلاق (P0-1): تحتاج حقوق إعادة التوزيع تأكيد محامي ملكية فكرية سعودي.
- مخاطرة الاسم (P0-2): قد يكون "Fly GACA" غير قابل للتسجيل بوصفه علامة تجارية — قرار محام مطلوب.
- الكيان القانوني (P0-3) لم يبدأ؛ ويحتاج قفل الاسم النهائي أولاً.
- لم يُنشأ مستودع GitHub بعد ولم يُدفع.
- ينبغي حذف مشروع Firebase المكرر fly-gaca-495116 .
- إقامة بيانات استدلال Gemini / Vertex AI غير متحقق منها.

## الخطوات التالية

فوري — إنهاء (VPS) P0-6:

1. اختبر ssh adel@72.62.20.20 و sudo whoami من جهاز Mac — أؤكد دخول المفتاح sudo لـ adel .
2. أغلق SSH — عطل دخول الجذر والمصادقة بكلمة المرور.
3. هبّئ ufw وثبّت fail2ban.
4. حدّث نظام التشغيل.

5. تثبيت Python 3.11 و Node.js و git.

6. أخذ إقليم VPS ودونته.

ثم:

- أنشئ مستودع `github.com/ay2m/flygaca` وادفع (ينتهي P0-4).
- أخط محامي ملكية فكرية سعودي بـ P0-1 و P0-2 معًا.
- ابدأ P0-3 (الكيان القانوني) متى قفل الاسم.
- احذف مشروع Firebase المكرّر `fly-gaca-495116`.